

Рассмотрено
на заседании педагогического совета
Протокол № 1 от 30 августа 2023 г.



«Утверждаю»
Директор МОУ СОШ с. Вязовка

Л.В. Ибрагимова
Л.В. Ибрагимова
Приказ № 98 от 30.08. 2023 года

**«Дорожная карта»
Реализация целевой модели наставничества в МОУ СОШ с. Вязовка
Екатериновского района Саратовской области на 2023-2024 учебный год**

№	Наименования этапа	Мероприятия	Содержание деятельности	Сроки	Ответственные
	Подготовка условий для запуска программы наставничества	Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества в МОУ СОШ с. Вязовка	1. Издание приказа о внедрение целевой модели наставничества в МОУ СОШ с. Вязовка 2. Разработка и утверждение Положения о наставничестве в МОУ СОШ с. Вязовка 3. Разработка и утверждение Целевой модели наставничества в МОУ СОШ с. Вязовка 4. Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрение системы наставничества в МОУ СОШ с. Вязовка . 5. Назначение кураторов внедрение Целевой модели наставничества МОУ СОШ с. Вязовка	Сентябрь 2023г.	Директор школы, администрация школы.

		Выбор формы и программ наставничества исходя из потребностей школы	1. Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри школы.	Сентябрь 2023г.	Кл.руководители
			2. Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества.	Сентябрь 2023г.	Л.В. Ибрагимова директор школы
			3. Сформировать банк программ по форме наставничества «Ученик – ученик». «Учитель – ученик» «Учитель – учитель»	Сентябрь-октябрь 2023г.	Кураторы целевой модели наставничества
		Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества	1. Проведение педагогического совета. 2. Информирование родителей 3. Информирование на сайте школы.	Сентябрь –октябрь 2023г.	Администрация школы, классные руководители
2.	Формирование базы наставляемых	Сбор данных о наставляемых	1. Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. 2. Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и согласие от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. 3. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц: классный руководитель, родители.	Сентябрь 2023г.	Кураторы
Формирование базы наставляемых		1. Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. 2. Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся.	Сентябрь 2023г.	Кураторы целевой модели наставничества	

3.	Формирование базы наставников	Сбор данных о наставниках	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. 2. Сбор согласий на обработку персональных данных. 	Сентябрь 2023г.	Кураторы целевой модели наставничества
		Формирование базы наставников	<ol style="list-style-type: none"> 1. Формирование базы данных наставников из числа педагогов. 2. Формирование базы данных наставников из числа обучающихся. 	Сентябрь 2020г.	Кураторы целевой модели наставничества
4.	Отбор и обучение наставников	Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников	<ol style="list-style-type: none"> 1. Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной программы. 	Сентябрь-октябрь 2023г.	Кураторы целевой модели наставничества
		Обучение наставников для работы с наставляемыми	<ol style="list-style-type: none"> 1. Подготовить методические материалы для сопровождения наставнической деятельности. 	Октябрь 2023г.	Кураторы целевой модели наставничества
5.	Формирование наставнических пар/групп	Отбор наставников и наставляемых	<ol style="list-style-type: none"> 1. Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. 2. Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого. 	Сентябрь 2023г.	Кураторы целевой модели наставничества
		Закрепление наставнических пар/групп	<ol style="list-style-type: none"> 1. Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп». 	Сентябрь 2023г.	Директор школы
			<ol style="list-style-type: none"> 2. Создание планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения. 	Сентябрь 2023г.	Наставники

			3. Организация психологического сопровождения наставляемым, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск наставника.	Сентябрь 2023г.	Социальный педагог
6.	Организация и осуществление работы наставнических пар/групп	Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проведение встречи наставника и наставляемого. 2. Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. 3. Регулярные встречи наставника и наставляемого. 4. Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. 	2023-2024 учебный год	Кураторы целевой модели наставничества Наставники
		Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками	Анкетирование. Форма анкет обратной связи для промежуточной оценки.	Январь 2024г.	Куратор целевой модели наставничества
7.	Завершение наставничества	Отчеты по итогам наставнической программы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. 2. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. 3. Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. 	Июнь 2024г.	Кураторы целевой модели наставничества
		Мотивация и поощрение наставников	1. Приказ о поощрении участников наставнической деятельности.	Июнь 2024г.	директор школы
			4. Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайтах школы	Июнь 2024г.	Куратор целевой модели наставничества